

PRZYGOTOWANIE DO „DŁUGIEGO WEEKENDU” MAJOWEGO

1. **BULWAR NADMORSKI** – odtworzenie nawierzchni betonowych.
2. **ULICA WIEJSKA I MORSKA:**
 - chodnik z lewej strony,
 - chodnik z prawej strony na ile wykonawca zdąży,
 - ruch jednokierunkowy (na podbudowie) – wjazd od strony ulicy Kaszubskiej.
3. **WJAZD DO MIASTA** – ulicą Przybyszewskiego na podbudowie.

ROBOTY PROWADZONE W CZASIE „DŁUGIEGO WEEKENDU”

1. **HYDROMEL** – wszystkie dni pracujące (Osiedle Wojskowe).
2. **KOSZAŁKA** – wszystkie dni pracujące (ul. Portowa, Rybacka, Steyera, Żeromskiego).
3. **SOŁTYS** – zbiornik na Bulwarze Nadmorskim, przy zapewnieniu bezpieczeństwa robót).
4. **PRI-BUD** – wszystkie dni pracujące oprócz 3 maja (odbudowa dróg).
5. **POL-AQUA** – kanalizacja przy Ps2P3.