

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO OGŁOSZENIA BURMISTRZA HELU

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy: JRP.7013.2.2012, którego przedmiotem jest modernizacja przepompowni P3KPW w Helu, realizowana w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Helu” w dniu: 02.07.2012 Zamawiający otrzymał zapytanie dotyczące SIWZ i udzielił następujących wyjaśnień:

Lp	Treść zapytania	Wyjaśnienie Zamawiającego
1	<p>Proszę o wyjaśnienie następującej kwestii: Na planie sytuacyjnym (Rys. 1) zamieszczona jest następująca uwaga: "w przypadku kolizji proj. kanal. deszczowej z istn. wodociągiem - wodociąg na odcinku 9w – 11w przebudować (połączyć z istn. wodociągiem w węźle 8w)". W związku z tym zapisem proszę o wyjaśnienie czy koszty ewentualnego usuwania kolizji, o której mowa: a) stanowić powinny część składową ceny ofertowej przetargu, b) zostaną rozliczne powykonawczo jako roboty dodatkowe.</p>	<p>Zamawiający zlecił wykonanie wymiany wodociągu w związku z tym spodziewa się, że usuwanie kolizji będzie rozwiązane na zasadzie współpracy dwóch ekip budowlanych. Zamawiający liczy, że problem zostanie rozwiązany w trakcie roboczych ustaleń w miejscu budowy. Umożliwienie prowadzenia robót budowlanych polegających na wymianie wodociągu przez innego wykonawcę zawarte jest w SIWZ – wzór umowy § 12 ust.7. Roboty budowlane będą wymagały koordynacji prac. Ewentualne usuwanie kolizji stwierdzonych w trakcie prowadzenia robót budowlanych obciążają Wykonawcę. Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych.</p>

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Data upublicznienia Wykonawcom wyjaśnień do SIWZ: 02.07.2012.